



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

ABRIL 2020

- **OBJETO DO PROJETO:** CONCLUSÃO DO MERCADO MUNICIPAL
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00003
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** TV. OTAVIANO MACEDO S/N.
- **ORIGEM DO RECURSO:** SUDAM
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 430.959,25
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 788 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 01/06/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 28/07/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

ABRIL 2020

- **OBJETO DO PROJETO:** PRAÇA DA RUA OTAVIANO DE MACEDO
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00006
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA OTAVIANO DE MACEDO
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 550.001,38
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 732 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 27/06/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 28/06/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

ABRIL 2020

- **OBJETO DO PROJETO:** QUADRA
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00007
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** RUA ANTÔNIO GOMES ESQ. COM BOA ESPERANÇA
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDOP
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 675.902,86
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 604 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 08/08/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 03/04/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

ABRIL 2020

- **OBJETO DO PROJETO:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA OTOBELLI
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00005
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** BAIRRO OTOBELLI
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 403.800,00
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 739 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 20/06/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 28/06/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

ABRIL 2020

- **OBJETO DO PROJETO:** MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA MACANÃ
- **NOME DO CONTRATADO:** R DA STL CONSTRUÇÕES EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 02/2018-00004
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** COMUNIDADE SÃO FRANCISCO
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 251.864,52
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 694 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 18/06/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 12/05/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

ABRIL 2020

- **OBJETO DO PROJETO:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRES. TANCREDO NEVES
- **NOME DO CONTRATADO:** ESTRUTURAL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI
- **ANO DO PROJETO:** 2018
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 03/2018-00001
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** PERIMETRAL SUL
- **ORIGEM DO RECURSO:** SEDUC/PA
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 3.750.539,07
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 723 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 11/07/2018
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 03/07/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

ABRIL 2020

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 04/2019-02
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** PLACAS/PARÁ - BAIRRO BOA ESPERANÇA
- **ORIGEM DO RECURSO:** FUNASA
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 498.448,13
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 364 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 30/05/2019
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 28/05/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

ABRIL 2020

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (CAMPO)
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 005/2019
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** BAIRRO ALTO PARÁ - PLACAS/PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTÉRIO DO ESPORTE
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 371.111,23
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 314 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 20/08/2019
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 29/06/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

ABRIL 2020

- **OBJETO DO PROJETO:** CONCLUSÃO DA ESCOLA E.M.E.F. BELARMINA SOARES
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 006/2019-PMP
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** VILA BELA VISTA - PLACAS/PARÁ
- **ORIGEM DO RECURSO:** FNDE
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 102.574,64
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 310 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 23/08/2019
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 28/06/2020



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLACAS



Relatório de Projetos de Engenharia

ABRIL 2020

- **OBJETO DO PROJETO:** CONSTRUÇÃO DE ÁREA COMERCIAL AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL (QUIOSQUES)
- **NOME DO CONTRATADO:** SR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
- **ANO DO PROJETO:** 2019
- **NUMERO DO PROCESSO LICITATÓRIO:** 007/2019-PMP
- **LOCAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO:** TV. OTAVIANO MACEDO S/N PLACAS-PA
- **ORIGEM DO RECURSO:** MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
- **VALOR DO CONTRATO INICIAL:** R\$ 375.599,29
- **VALOR ADITADO:** R\$ 0,00
- **PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBJETO:** 242 DIAS
- **DATA DE INÍCIO DO OBJETO:** 17/10/2019
- **DATA DE FIM DO OBJETO:** 15/06/2020